

Số: 30 /TTr-UBND

Đakrông, ngày 22 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/01/2024 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách phân cấp cấp huyện quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1);

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1);

Xét Tờ trình số 521/TTr-BQL ngày 27/11/2023 của Ban QLDA, PTQĐ và CCN huyện; Báo cáo thẩm định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư số 03/BC-TCKH ngày 22/02/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án với các nội dung chính sau:

Dự án: Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1) được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 16/12/2021, theo đó thời gian thực hiện dự án là: năm 2021-2023.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn như sau: Thực hiện Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 15/05/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị theo đó đất đào thừa của dự án: Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1) sau khi cân đối đắp xong, phần còn lại tận dụng để đắp cho dự án: Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2). Hiện nay, dự án nâng cấp một số tuyến đường nội

thị, hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2) qua nhiều lần GPMB nhưng chưa hoàn thành, nên chưa có chỗ để đổ đất, không thi công được dẫn đến chậm tiến độ, vì vậy cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1) đến hết năm 2024. Vì vậy cần thay đổi thời gian thực hiện dự án như sau:

1. Thời gian được duyệt: Năm 2021-2023

2. Thời gian đề nghị điều chỉnh: Năm 2021-2024

3. Các nội dung khác: thực hiện theo Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1) và Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Sân vận động huyện Đakrông (giai đoạn 1);.

Kính đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban KT-XH HĐND huyện;
- CVP, các PCVP, CV: NC, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Ngọc Châu