

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 2277/UBND-VX ngày 11/07/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Kết quả thực hiện đợt 1 năm 2014.

Đã hoàn thành đưa vào sử dụng 188 nhà. Trong đó: xây dựng mới: 178 nhà; sửa chữa: 10 nhà. Với tổng nguồn vốn được giải ngân là: 7.320 triệu đồng.

Qua kết quả kiểm tra các nhà đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, ổn định được cuộc sống.

2. Công tác triển khai đợt 2 năm 2014.

Thực hiện Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (đợt 2, năm 2014);

Sau khi tiến hành kiểm tra, rà soát UBND huyện đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 về việc phân bổ nhà ở cho người có công với cách mạng (đợt 2, năm 2014) theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Với tổng số đợt 2 là: 109 đối tượng. Trong đó: thuộc diện xây dựng mới về nhà ở là: 08 đối tượng; thuộc diện sửa chữa nhà ở là: 101 đối tượng.

Tổng kinh phí là: 2.340 triệu đồng. Trong đó: thuộc diện xây dựng mới về nhà ở là: 320 triệu đồng; thuộc diện sửa chữa nhà ở là: 2.020 triệu đồng.

Đến 30/3/2015 UBND huyện đã điều chỉnh danh sách người có công đối với 02 xã do đối tượng được hưởng chính sách bị chết. Cụ thể: Xã Ba Lòng 01 đối tượng; xã Triệu Nguyên 01 đối tượng.

Do đó, tổng số đợt 2 là: 108 đối tượng. Trong đó: thuộc diện xây dựng mới về nhà ở là: 09 đối tượng; thuộc diện sửa chữa nhà ở là: 99 đối tượng.

3. Kết quả thực hiện đến ngày 13/5/2015.

Về nhà xây dựng mới: Đang tập kết vật liệu và trong quá trình tổ chức thi công là 09 nhà; về nhà sửa chữa: Hoàn thành đưa vào sử dụng là 22 nhà, còn lại 77 nhà đang tập kết vật liệu và trong quá trình tổ chức thi công (Có bảng tổng hợp kèm theo).

4. Kiến nghị và đề xuất.

Ngày 30/01/2015, UBND huyện Đakrông đã ban hành báo cáo số 21/BC-UBND về tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tại báo cáo, UBND huyện Đakrông kiến nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng xem xét bổ sung 93 đối tượng phát sinh ngoài Đề án của UBND tỉnh phê duyệt, có danh sách cụ thể kèm theo. Trong đó: thuộc diện xây dựng mới là: 43 nhà; thuộc diện sửa chữa nhà ở là: 50 nhà. Đến nay, UBND tỉnh, Sở Xây dựng chưa có văn bản trả lời chính thức cho huyện tổ chức thực hiện. Vậy, UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng quan tâm, xem xét bổ sung 93 đối tượng phát sinh ngoài Đề án./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Xây dựng (b/c);
- CT, PCT Hồ Thị Kim Cúc;
- Chánh, PVP UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, CVVX, P.KT&HT. 8

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Hồ Thị Kim Cúc

TỔNG HỢP TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẾN NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2015
 theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
 (Kèm theo báo cáo số 94/BC-UBND ngày 9... tháng 5 năm 2015 của UBND huyện Dakrông)

TT	Xã, thị trấn	Đợt 2, năm 2015		Đang thi công		Đã hoàn thành		Ghi chú
		Xây dựng mới	Sửa chữa	Xây dựng mới	Sửa chữa	Xây dựng mới	Sửa chữa	
1	Xã Ba Lòng						6	
2	Xã Triệu Nguyên	1		1				
3	Xã Mò Ó				1		1	
4	Thị trấn Krông Klang				2		1	
5	Xã Dakrông				5			
6	Xã Tà Long				2			
7	Xã Hương Hiệp	1		1	21			
8	Xã A Ngo				12		2	10
9	Xã A Bung	5		5	39			
10	Xã A Vao				4		1	3
11	Xã Húc Nghi	2		2	4		3	1
12	Xã Ba Nang				3			
Tổng cộng		9		9	77		22	